

Update restauratie Menenpoort

[Lees voor](#)

10 december 2024



De restauratie van de Menenpoort nadert de laatste fase. Het tijdelijke dak, dat nodig was voor de nieuwe dakdichting, werd verwijderd. Vanaf 9 december startte de afbraak van een deel van de steigers, die sinds april 2023 het monument omhullen. Volgens de planning zijn alle naampanelen, zowel in de hoofdhal als in de galerijen komende lente terug zichtbaar voor het publiek.

De stand van zaken

Na voltooiing van de restauratie van de hoofdhal van de Menenpoort, zijn nu ook alle bakstenen en natuursteen gevels hersteld en opnieuw gevoegd. Waar nodig werd steenherstel uitgevoerd, waaronder aan de details van de leeuw die prijkt op het dak van het monument. Slechts 2 van de 1 210 panelen dienden volledig te worden vervangen. De oude metalen trappen van de trappentorens werden verwijderd, hersteld en teruggeplaatst. De Menenpoort is ook voorzien van een nieuwe audio-installatie en de voorbereidingen werden getroffen voor het plaatsen van nieuwe architecturale verlichting.

Vorige week namen we ook het tijdelijke dak weg dat werd opgericht om de nieuwe dakdichting te plaatsen. Dit was nodig zodat de werken konden voortgaan tijdens alle weersomstandigheden. Ook loopbruggen, die inspectie en onderhoud, alsook de poppy drop mogelijk maken worden momenteel geplaatst.

Installatie van de ecologische dakafwerking

Vanaf midden januari start de installatie van het groendak op de Menenpoort, een dakbedekking die het dak van de Menenpoort volledig zal bedekken met vegetatie. Dit eco-dak zal de levensduur van het dak verlengen, bijdragen tot de biodiversiteit, de luchtkwaliteit verbeteren en de regenwaterafvoer optimaliseren. We installeren ook nieuwe architecturale verlichting.



Vlaanderen
verbeelding werkt



COMMONWEALTH
WAR GRAVES

MONUMENT
VANDEKERCKHOVE

Bressers
Erfgoed